

Nome	Duração	Início	Fim	Centro de Custo	Natureza de Despesa
<b>Etapa 1 de SRP-Itens em falta no estoque ou com estoque baixo</b>					
Solicitação de compras	10 dias	2/1/2023 08:00	13/1/2023 17:00		
Triagem	10 dias	16/1/2023 08:00	27/1/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	30/1/2023	30/1/2023 17:00	HC, HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e investimento), PROGEP	Todas
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	31/1/2023	1/2/2023 17:00		
Aprovação dos gestores	3 dias	2/2/2023 08:00	6/2/2023 17:00		
<b>Aquisição de itens de venda exclusiva(INEXIGIBILIDADE)</b>					
Elaboração do ETP	20 dias	2/1/2023 08:00	27/1/2023 17:00		
Solicitação de compras	10 dias	1/2/2023 08:00	14/2/2023 17:00		
Triagem	10 dias	15/2/2023 08:00	3/3/2023 17:00	Todos	Todas
Aprovação da triagem	1 dia	6/3/2023 08:00	6/3/2023 17:00		
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	7/3/2023 08:00	8/3/2023 17:00		
<b>MATERIAL DE CONSUMO QUIMICO E LABORATORIAL</b>					
Solicitação de compras	10 dias	28/2/2023 08:00	13/3/2023 17:00		
Triagem	10 dias	14/3/2023 08:00	27/3/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	28/3/2023 08:00	28/3/2023 17:00	Todos	33903011 / 33903035
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	29/3/2023 08:00	30/3/2023 17:00		
<b>Material de consumo envolvidos com saúde humana e EPI</b>					
Solicitação de compras	10 dias	14/3/2023 08:00	27/3/2023 17:00		
Triagem	10 dias	28/3/2023 08:00	11/4/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	12/4/2023 08:00	12/4/2023 17:00	Todos	33903009/ 33903010/ 33903036/33903028
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	13/4/2023 08:00	14/4/2023 17:00		
<b>Material Permanente</b>					
Solicitação de compras	10 dias	28/3/2023 08:00	11/4/2023 17:00		
Triagem	10 dias	12/4/2023 08:00	26/4/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	27/4/2023 08:00	27/4/2023 17:00	Todos	449052XX
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	28/4/2023 08:00	2/5/2023 17:00		
<b>Material de consumo agropecuário, veterinário e saúde animal</b>					
Solicitação de compras	10 dias	12/4/2023 08:00	26/4/2023 17:00		
Triagem	10 dias	27/4/2023 08:00	11/5/2023 17:00	Todos	33903006/ 33903008/ 33903013/ 33903018/ 33903031
Aprovação da triagem	1 dia	12/5/2023 08:00	12/5/2023 17:00		
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	15/5/2023 08:00	16/5/2023 17:00		
<b>Material de consumo de manutenção de bens móveis e imóveis</b>					
Solicitação de compras	10 dias	27/4/2023 08:00	11/5/2023 17:00		
Triagem	10 dias	12/5/2023 08:00	25/5/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	26/5/2023 08:00	26/5/2023 17:00	Todos	33903001/33903002/33903003/33903024/33903025/33903026
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	29/5/2023 08:00	30/5/2023 17:00		33903039/33903042
<b>Etapa 2 de SRP-Pedido Geral de Atas e Gases Especiais</b>					
Solicitação de compras	10 dias	2/5/2023 08:00	15/5/2023 17:00		
Triagem	10 dias	16/5/2023 08:00	29/5/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	30/5/2023 08:00	30/5/2023 17:00	HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e investimento), PROGEP	Todas
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	31/5/2023 08:00	1/6/2023 17:00		
<b>Material de consumo relacionado com as atividades administrativas</b>					
Solicitação de compras	10 dias	11/5/2023 08:00	25/5/2023 17:00		
Triagem	10 dias	25/5/2023 08:00	9/6/2023 17:00	Todos	33903016/33903017/33903029/33903030/33903041
Aprovação da triagem	1 dia	9/6/2023 08:00	12/6/2023 17:00		33903044/33903046
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	12/6/2023 08:00	14/6/2023 17:00		
<b>Material de consumo relacionado a atividades educativas, esportivas,material bibliográfico, gênero alimentício entre outros</b>					
Solicitação de compras	10 dias	25/5/2023 08:00	7/6/2023 17:00		
Triagem	10 dias	9/6/2023 08:00	22/6/2023 17:00	Todos	33903014/33903015/33903019/33903020/33903021
Aprovação da triagem	1 dia	23/6/2023 08:00	23/6/2023 17:00		33903022/33903023/33903050/44905218
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	26/6/2023 08:00	27/6/2023 17:00		
<b>Etapa 3 de SRP-Itens fracassados nas licitações anteriores e para início das atividades do próximo ano</b>					
Solicitação de compras	10 dias	25/5/2023 08:00	15/6/2023 17:00		
Triagem	10 dias	9/6/2023 08:00	29/9/2023 17:00		
Aprovação da triagem	1 dia	2/10/2023 08:00	2/10/2023 17:00	HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e investimento), PROGEP	Todas
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	3/10/2023 08:00	4/10/2023 17:00		
<b>Pagamento de taxa de inscrição e anuidade</b>					
Solicitação de compras	195 dias	2/1/2023 08:00	13/10/2023 17:00		
Triagem	195 dias	2/1/2023 08:00	13/10/2023 17:00	Todos	33913948/339039/33903922/33903948/33903628/33503908
Aprovação da triagem	195 dias	2/1/2023 08:00	13/10/2023 17:00		33803927
Aprovação do gestor do centro de custo	195 dias	2/1/2023 08:00	13/10/2023 17:00		

Pedidos de Adesão de Ata de Registro de Preço				
Abertura de Processo	1 dia	1/9/2023 08:00	1/9/2023 17:00	
Elaboração do ETP	10 dias	4/9/2023 08:00	18/9/2023 17:00	
Solicitação de compras	10 dias	19/9/2023 08:00	2/10/2023 17:00	
Triagem	10 dias	3/10/2023 08:00	17/10/2023 17:00	
Aprovação da triagem	1 dia	18/10/2023 08:00	18/10/2023 17:00	Todos
Aprovação do centro de custo	2 dias	19/10/2023 08:00	20/10/2023 17:00	Todos
Aprovação dos gestores	3 dias	23/10/2023 08:00	25/10/2023 17:00	
Empenho	3 dias	26/10/2023 08:00	30/10/2023 17:00	
Recebimento	3 dias	15/12/2023 08:00	19/12/2023 17:00	
Contratação de serviço				
Emissão de portaria da equipe de planejamento	3 dias	2/1/2023 08:00	4/1/2023 17:00	
Elaboração do ETP	60 dias	5/1/2023 08:00	3/4/2023 17:00	
Elaboração do TR	32 dias	4/4/2023 08:00	22/5/2023 17:00	
Elaboração do mapa de riscos	30 dias	4/4/2023 08:00	18/5/2023 17:00	
Solicitação de compras	10 dias	23/5/2023 08:00	5/6/2023 17:00	
Triagem	10 dias	6/6/2023 08:00	20/6/2023 17:00	
Aprovação da triagem	1 dia	21/6/2023 08:00	21/6/2023 17:00	
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	22/6/2023 08:00	23/6/2023 17:00	
Aprovação dos gestores	3 dias	26/6/2023 08:00	28/6/2023 17:00	
Definição da modalidade	2 dias	29/6/2023 08:00	30/6/2023 17:00	
Elaboração da minuta de edital	1 dia	3/7/2023 08:00	3/7/2023 17:00	
Envio para PROGE	1 dia	4/7/2023 08:00	4/7/2023 17:00	Todos
Parecer jurídico	15 dias	5/7/2023 08:00	25/7/2023 17:00	339039XX
Adequações ao parecer	5 dias	26/7/2023 08:00	1/8/2023 17:00	
Publicação	2 dias	2/8/2023 08:00	3/8/2023 17:00	
Abertura da licitação	1 dia	21/8/2023 08:00	21/8/2023 17:00	
Julgamento	20 dias	22/8/2023 08:00	19/9/2023 17:00	
Recursos	15 dias	20/9/2023 08:00	10/10/2023 17:00	
Adjudicação e Homologação	3 dias	11/10/2023 08:00	16/10/2023 17:00	
Envio para empenho	3 dias	17/10/2023 08:00	19/10/2023 17:00	
Empenho	3 dias	20/10/2023 08:00	24/10/2023 17:00	
Recebimento	3 dias	11/12/2023 08:00	13/12/2023 17:00	
Soluções de Tecnologia da Informação e comunicação				
Emissão de portaria da equipe de planejamento	3 dias	2/1/2023 08:00	4/1/2023 17:00	
Elaboração do ETP	60 dias	5/1/2023 08:00	3/4/2023 17:00	
Elaboração do TR	32 dias	4/4/2023 08:00	22/5/2023 17:00	
Elaboração do mapa de riscos	30 dias	4/4/2023 08:00	18/5/2023 17:00	
Solicitação de compras	10 dias	23/5/2023 08:00	5/6/2023 17:00	
Triagem	10 dias	6/6/2023 08:00	20/6/2023 17:00	
Aprovação da triagem	1 dia	21/6/2023 08:00	21/6/2023 17:00	
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	22/6/2023 08:00	23/6/2023 17:00	
Aprovação dos gestores	3 dias	26/6/2023 08:00	28/6/2023 17:00	
Definição da modalidade	2 dias	29/6/2023 08:00	30/6/2023 17:00	
Elaboração da minuta de edital	1 dia	3/7/2023 08:00	3/7/2023 17:00	Todos
Envio para PROGE	1 dia	4/7/2023 08:00	4/7/2023 17:00	33904006/33904007/33904013/33904023/33903017
Parecer jurídico	15 dias	5/7/2023 08:00	25/7/2023 17:00	33903957/44904005/44904006/44905235/44905241
Adequações ao parecer	5 dias	26/7/2023 08:00	1/8/2023 17:00	
Publicação	2 dias	2/8/2023 08:00	3/8/2023 17:00	
Abertura da licitação	1 dia	21/8/2023 08:00	21/8/2023 17:00	
Julgamento	20 dias	22/8/2023 08:00	19/9/2023 17:00	
Recursos	15 dias	20/9/2023 08:00	10/10/2023 17:00	
Adjudicação e Homologação	3 dias	11/10/2023 08:00	16/10/2023 17:00	
Envio para empenho	3 dias	17/10/2023 08:00	19/10/2023 17:00	
Empenho	3 dias	20/10/2023 08:00	24/10/2023 17:00	
Recebimento	3 dias	11/12/2023 08:00	13/12/2023 17:00	
Contratação de Obra, reforma e serviço de engenharia				
Emissão de portaria da equipe de planejamento	3 dias	2/1/2023 08:00	4/1/2023 17:00	
Elaboração do ETP	60 dias	5/1/2023 08:00	5/1/2023 17:00	
Elaboração do Projeto Básico	32 dias	4/4/2023 08:00	22/5/2023 17:00	
Elaboração do mapa de riscos	30 dias	4/4/2023 08:00	18/5/2023 17:00	
Solicitação de compras	10 dias	23/5/2023 08:00	5/6/2023 17:00	
Triagem	10 dias	6/6/2023 08:00	20/6/2023 17:00	
Aprovação da triagem	1 dia	21/6/2023 08:00	21/6/2023 17:00	
Aprovação do gestor do centro de custo	2 dias	22/6/2023 08:00	23/6/2023 17:00	
Aprovação dos gestores	3 dias	26/6/2023 08:00	28/6/2023 17:00	
Definição da modalidade	2 dias	29/6/2023 08:00	30/6/2023 17:00	
Elaboração da minuta de edital	1 dia	3/7/2023 08:00	3/7/2023 17:00	
Envio para PROGE	1 dia	4/7/2023 08:00	4/7/2023 17:00	PREFE
Parecer jurídico	15 dias	5/7/2023 08:00	25/7/2023 17:00	33903916/44905191/33903921
Adequações ao parecer	5 dias	26/7/2023 08:00	1/8/2023 17:00	
Publicação	2 dias	2/8/2023 08:00	3/8/2023 17:00	
Abertura da licitação	1 dia	21/8/2023 08:00	21/8/2023 17:00	
Julgamento	20 dias	22/8/2023 08:00	19/9/2023 17:00	
Recursos	15 dias	20/9/2023 08:00	10/10/2023 17:00	
Adjudicação e Homologação	3 dias	11/10/2023 08:00	16/10/2023 17:00	
Envio para empenho	3 dias	17/10/2023 08:00	19/10/2023 17:00	
Empenho	3 dias	20/10/2023 08:00	24/10/2023 17:00	
Assinatura do contrato	3 dias	25/10/2023 08:00	27/10/2023 17:00	