
Nome Duração Início Fim Centro de Custo Natureza de Despesa

Etapa 1 de SRP-Itens em falta no estoque ou com estoque baixo

Solicitação de compras 10 dias 2/1/2023 08:00 13/1/2023 17:00

Triagem 10 dias 16/1/2023 08:00 27/1/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 30/1/2023 30/1/2023 17:00

HC, HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e 

investimento), PROGEP Todas

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 31/1/2023 1/2/2023 17:00

Aprovação dos gestores 3 dias 2/2/2023 08:00 6/2/2023 17:00

Aquisiçao de itens de venda exclusiva(INEXGIBILIDADE)

Elaboração do ETP 20 dias 2/1/2023 08:00 27/1/2023 17:00

Solicitação de compras 10 dias 1/2/2023 08:00 14/2/2023 17:00

Triagem 10 dias 15/2/2023 08:00 3/3/2023 17:00 Todos Todas

Aprovação da triagem 1 dia 6/3/2023 08:00 6/3/2023 17:00

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 7/3/2023 08:00 8/3/2023 17:00

Material de consumo químico e laboratorial

Solicitação de compras 10 dias 28/2/2023 08:00 13/3/2023 17:00

Triagem 10 dias 14/3/2023 08:00 27/3/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 28/3/2023 08:00 28/3/2023 17:00 Todos 33903011 / 33903035

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 29/3/2023 08:00 30/3/2023 17:00

Material de consumo envolvidos com saúde humana e EPI

Solicitação de compras 10 dias 14/3/2023 08:00 27/3/2023 17:00

Triagem 10 dias 28/3/2023 08:00 11/4/2023 17:00 33903009/ 33903010/ 33903036/33903028

Aprovação da triagem 1 dia 12/4/2023 08:00 12/4/2023 17:00 Todos 

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 13/4/2023 08:00 14/4/2023 17:00

Material Permanente

Solicitação de compras 10 dias 28/3/2023 08:00 11/4/2023 17:00

Triagem 10 dias 12/4/2023 08:00 26/4/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 27/4/2023 08:00 27/4/2023 17:00 Todos 449052XX

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 28/4/2023 08:00 2/5/2023 17:00

Material de consumo agropecuário, veterinário e saúde animal

Solicitação de compras 10 dias 12/4/2023 08:00 26/4/2023 17:00

Triagem 10 dias 27/4/2023 08:00 11/5/2023 17:00 Todos 33903006/ 33903008/ 33903013/ 33903018/ 33903031

Aprovação da triagem 1 dia 12/5/2023 08:00 12/5/2023 17:00 33903006/ 33903008/ 33903013/ 33903018/ 33903031

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 15/5/2023 08:00 16/5/2023 17:00

Material de consumo de manutenção de bens móveis e imóveis

Solicitação de compras 10 dias 27/4/2023 08:00 11/5/2023 17:00

Triagem 10 dias 12/5/2023 08:00 25/5/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 26/5/2023 08:00 26/5/2023 17:00 Todos 33903001/33903002/33903003/33903024/33903025/33903026

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 29/5/2023 08:00 30/5/2023 17:00 33903039/33903042

Etapa 2 de SRP-Pedido Geral de Atas e Gases Especiais

Solicitação de compras 10 dias 2/5/2023 08:00 15/5/2023 17:00

Triagem 10 dias 16/5/2023 08:00 29/5/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 30/5/2023 08:00 30/5/2023 17:00

 HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e 

investimento), PROGEP Todas

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 31/5/2023 08:00 1/6/2023 17:00

Material de consumo relacionado com as atividades administrativas

Solicitação de compras 10 dias 11/5/2023 08:00 25/5/2023 17:00

Triagem 10 dias 25/5/2023 08:00 9/6/2023 17:00 Todos 33903016/33903017/33903029/33903030/33903041

Aprovação da triagem 1 dia 9/6/2023 08:00 12/6/2023 17:00 33903044/33903046

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 12/6/2023 08:00 14/6/2023 17:00

Material de consumo relacionado a atividades educativas, esportivas,material bibliográfico, gênero alimentício entre outros 

Solicitação de compras 10 dias 25/5/2023 08:00 7/6/2023 17:00

Triagem 10 dias 9/6/2023 08:00 22/6/2023 17:00 Todos 33903014/33903015/33903019/33903020/33903021

Aprovação da triagem 1 dia 23/6/2023 08:00 23/6/2023 17:00 33903022/33903023/33903050/44905218

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 26/6/2023 08:00 27/6/2023 17:00

Etapa 3 de SRP-Itens fracassados nas licitações anteriores e para inicio das atividades do próximo ano

Solicitação de compras 10 dias 25/5/2023 08:00 15/6/2023 17:00

Triagem 10 dias 9/6/2023 08:00 29/9/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 2/10/2023 08:00 2/10/2023 17:00

 HOVET, REBIR, HOUFU, ESTES, ESEBA, DIEFI, DIRAM (custeio e 

investimento), PROGEP Todas

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 3/10/2023 08:00 4/10/2023 17:00

Pagamento de taxa de inscrição e anuidade

Solicitação de compras 195 dias 2/1/2023 08:00 13/10/2023 17:00

Triagem 195 dias 2/1/2023 08:00 13/10/2023 17:00 Todos 33913948/339039/33903922/33903948/33903628/33503908

Aprovação da triagem 195 dia 2/1/2023 08:00 13/10/2023 17:00 33803927

Aprovação do gestor do centro de custo 195 dias 2/1/2023 08:00 13/10/2023 17:00



Pedidos de Adesão de Ata de Registro de Preço

Abertura de Processo 1 dia 1/9/2023 08:00 1/9/2023 17:00

Elaboração do ETP 10 dias 4/9/2023 08:00 18/9/2023 17:00

Solicitação de compras 10 dias 19/9/2023 08:00 2/10/2023 17:00

Triagem 10 dias 3/10/2023 08:00 17/10/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 18/10/2023 08:00 18/10/2023 17:00 Todos Todas 

Aprovação do centro de custo 2 dias 19/10/2023 08:00 20/10/2023 17:00

Aprovação dos gestores 3 dias 23/10/2023 08:00 25/10/2023 17:00

Empenho 3 dias 26/10/2023 08:00 30/10/2023 17:00

Recebimento 3 dias 15/12/2023 08:00 19/12/2023 17:00

Contratação de serviço 

Emissão de portaria da equipe de planejamento 3 dias 2/1/2023 08:00 4/1/2023 17:00

Elaboração do ETP 60 dias 5/1/2023 08:00 3/4/2023 17:00

Elaboração do TR 32 dias 4/4/2023 08:00 22/5/2023 17:00

Elaboração do mapa de riscos 30 dias 4/4/2023 08:00 18/5/2023 17:00

Solicitação de compras 10 dias 23/5/2023 08:00 5/6/2023 17:00

Triagem 10 dias 6/6/2023 08:00 20/6/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 21/6/2023 08:00 21/6/2023 17:00

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 22/6/2023 08:00 23/6/2023 17:00

Aprovação dos gestores 3 dias 26/6/2023 08:00 28/6/2023 17:00

Definição da modalidade 2 dias 29/6/2023 08:00 30/6/2023 17:00

Elaboração da minuta de edital 1 dia 3/7/2023 08:00 3/7/2023 17:00

Envio para PROGE 1 dia 4/7/2023 08:00 4/7/2023 17:00 Todos 339039XX

Parecer jurídico 15 dias 5/7/2023 08:00 25/7/2023 17:00

Adequações ao parecer 5 dias 26/7/2023 08:00 1/8/2023 17:00

Publicação 2 dias 2/8/2023 08:00 3/8/2023 17:00

Abertura da licitação 1 dia 21/8/2023 08:00 21/8/2023 17:00

Julgamento 20 dias 22/8/2023 08:00 19/9/2023 17:00

Recursos 15 dias 20/9/2023 08:00 10/10/2023 17:00

Adjudicação e Homologação 3 dias 11/10/2023 08:00 16/10/2023 17:00

Envio para empenho 3 dias 17/10/2023 08:00 19/10/2023 17:00

Empenho 3 dias 20/10/2023 08:00 24/10/2023 17:00

Recebimento 3 dias 11/12/2023 08:00 13/12/2023 17:00

Soluções de Tecnologia da Informação e comunicação

Emissão de portaria da equipe de planejamento 3 dias 2/1/2023 08:00 4/1/2023 17:00

Elaboração do ETP 60 dias 5/1/2023 08:00 3/4/2023 17:00

Elaboração do TR 32 dias 4/4/2023 08:00 22/5/2023 17:00

Elaboração do mapa de riscos 30 dias 4/4/2023 08:00 18/5/2023 17:00

Solicitação de compras 10 dias 23/5/2023 08:00 5/6/2023 17:00

Triagem 10 dias 6/6/2023 08:00 20/6/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 21/6/2023 08:00 21/6/2023 17:00

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 22/6/2023 08:00 23/6/2023 17:00

Aprovação dos gestores 3 dias 26/6/2023 08:00 28/6/2023 17:00

Definição da modalidade 2 dias 29/6/2023 08:00 30/6/2023 17:00

Elaboração da minuta de edital 1 dia 3/7/2023 08:00 3/7/2023 17:00 Todos 33904006/33904007/33904013/33904023/33903017

Envio para PROGE 1 dia 4/7/2023 08:00 4/7/2023 17:00 33903957/44904005/44904006/44905235/44905241

Parecer jurídico 15 dias 5/7/2023 08:00 25/7/2023 17:00

Adequações ao parecer 5 dias 26/7/2023 08:00 1/8/2023 17:00

Publicação 2 dias 2/8/2023 08:00 3/8/2023 17:00

Abertura da licitação 1 dia 21/8/2023 08:00 21/8/2023 17:00

Julgamento 20 dias 22/8/2023 08:00 19/9/2023 17:00

Recursos 15 dias 20/9/2023 08:00 10/10/2023 17:00

Adjudicação e Homologação 3 dias 11/10/2023 08:00 16/10/2023 17:00

Envio para empenho 3 dias 17/10/2023 08:00 19/10/2023 17:00

Empenho 3 dias 20/10/2023 08:00 24/10/2023 17:00

Recebimento 3 dias 11/12/2023 08:00 13/12/2023 17:00

Contratação de Obra, reforma e serviço de engenharia

Emissão de portaria da equipe de planejamento 3 dias 2/1/2023 08:00 4/1/2023 17:00

Elaboração do ETP 60 dias 5/1/2023 08:00 5/1/2023 17:00

Elaboração do Projeto Básico 32 dias 4/4/2023 08:00 22/5/2023 17:00

Elaboração do mapa de riscos 30 dias 4/4/2023 08:00 18/5/2023 17:00

Solicitação de compras 10 dias 23/5/2023 08:00 5/6/2023 17:00

Triagem 10 dias 6/6/2023 08:00 20/6/2023 17:00

Aprovação da triagem 1 dia 21/6/2023 08:00 21/6/2023 17:00

Aprovação do gestor do centro de custo 2 dias 22/6/2023 08:00 23/6/2023 17:00

Aprovação dos gestores 3 dias 26/6/2023 08:00 28/6/2023 17:00

Definição da modalidade 2 dias 29/6/2023 08:00 30/6/2023 17:00

Elaboração da minuta de edital 1 dia 3/7/2023 08:00 3/7/2023 17:00 PREFE 33903916/44905191/33903921

Envio para PROGE 1 dia 4/7/2023 08:00 4/7/2023 17:00

Parecer jurídico 15 dias 5/7/2023 08:00 25/7/2023 17:00

Adequações ao parecer 5 dias 26/7/2023 08:00 1/8/2023 17:00

Publicação 2 dias 2/8/2023 08:00 3/8/2023 17:00

Abertura da licitação 1 dia 21/8/2023 08:00 21/8/2023 17:00

Julgamento 20 dias 22/8/2023 08:00 19/9/2023 17:00

Recursos 15 dias 20/9/2023 08:00 10/10/2023 17:00

Adjudicação e Homologação 3 dias 11/10/2023 08:00 16/10/2023 17:00

Envio para empenho 3 dias 17/10/2023 08:00 19/10/2023 17:00

Empenho 3 dias 20/10/2023 08:00 24/10/2023 17:00

Assinatura do contrato 3 dias 25/10/2023 08:00 27/10/2023 17:00


